
Кухта Д., Станьох М. Ідентифікація елементів ризику в проекті пакету 
для бізнесу 

 273 

УДК 657                    Kuchta D. 
                 Stanioch M. 

         Instytut Organizacji i Zarządzania 
      Polska 

 

IIDDEENNTTYYFFIIKKAACCJJAA  EELLEEMMEENNTTÓÓWW  RRYYZZYYKKAA  WW  PPRROOJJEEKKCCIIEE  

PPAAKKIIEETTUU  DDLLAA  BBIIZZNNEESSUU 
 

Dla pewnego rzeczywistego projektu zaproponowano sposób przeprowadzenia 

najważniejszej fazy zarządzania ryzykiem projektu – identyfikacji ryzyka 

 

1. Wstęp 

Termin projekt przeżywa ostatnimi laty bujny rozwój. Używa się go w różnych 

kontekstach i dla określenia różnych przedsięwzięć, zadań, sytuacji. Autorzy niniejszej 

pracy mogliby np. powiedzieć że realizują projekt pisząc ten artykuł. Projektem może 

być również ukończenie studiów. Można by podawać wiele przykładów jednak nie jest 

to naszym celem. Każde przedsięwzięcie, które jest określane formalnie mianem 

projektu posiada kilka cech:
1
 

 jest zorientowane na cel; 

 polega na skoordynowanym podejmowaniu powiązanych ze sobą działań; 

 ma skończony czas trwania, a także początek i koniec; 

 jest do pewnego stopnia wyjątkowe. 

Aby projekt zakończył się sukcesem (czyli w planowanym czasie, budżecie oraz 

z zakładanym wcześniej produktem końcowym) należy nim odpowiednio zarządzać. 

Zarządzanie projektem można określić jako zastosowanie dostępnych i właściwych: 

wiedzy, umiejętności, metodologii, technik i narzędzi, tak, by zapewnić przebiegi 

składowych procesów projektu, prowadzące do realizacji celu. Składają się nań: 

planowanie, przydział zadań, nadzór i kontrola, używanie specyficznych narzędzi, 

podejmowanie decyzji.
2
   

Według jednej z metodyk zarządzania projektami, w tym procesie wyróżnia się 

dziewięć różnych obszarów. Jednym z tych obszarów jest zarządzanie ryzykiem. Na 

marginesie można napisać, iż jeśli każdy projekt jest do pewnego stopnia wyjątkowy 

to z jego realizacją musi się wiązać mniejsze czy większe ryzyko – nie ma projektów 

bez ryzyka.
3
 Zazwyczaj z projektem, który może przynieść duży profit wiąże się duże 

ryzyko. Jednak wiele trudności można przezwyciężyć poprzez odpowiednie 

                                                 
1
 J. Dawidson Frame, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG – PRESS, Warszawa 2001, s. 2, 

2
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zarządzanie ryzykiem. Jak mawiają Project managerowie – zarządzaj ryzykiem albo 

ryzyko będzie zarządzało Tobą. 

Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie sposobu przeprowadzenia 

najważniejszej fazy zarządzania ryzykiem projektu - identyfikacji ryzyka - dla 

konkretnego projektu. 

2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

Ryzyko można zdefiniować jako skumulowany efekt prawdopodobieństwa 

niepewnych zdarzeń, które mogą korzystnie lub niekorzystnie wpływać na realizację 

projektu
4
. Inna definicja mówi natomiast, iż ryzykiem jest każde potencjalne 

wydarzenie, które może spowodować opóźnienie projektu, zwiększenie kosztów lub w 

inny sposób wpłynąć na niekorzyść projektu.
5
 

Ryzyko może być również definiowane jako właściwość systemu, która odnosi 

się do prawdopodobieństw różnych wyników (wyjść systemu).
6
 

Tak samo jak wiele jest definicji ryzyka podobnie w literaturze odnajdujemy 

pokaźną ilość określeń zarządzania ryzykiem w projekcie. Dla jasności tematu 

zostanie podanych kilka najpowszechniej znanych i używanych.  

Według PMBOK
®
 zarządzanie ryzykiem w projekcie  (project risk management) 

to systematyczny proces identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyka projektu. 

Obejmuje on zwiększanie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia zdarzeń 

korzystnych oraz zmniejszanie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia zdarzeń 

niekorzystnych dla projektu.
7
 Należy pamiętać, iż zarządzanie ryzykiem nie może być 

celem samym w sobie, lecz środkiem umożliwiającym osiągnięcie celu, którym jest 

utrzymanie projektu w ramach zaplanowanego harmonogramu i budżetu.
8
 Zarządzanie 

ryzykiem powinno być procesem zaplanowanym oraz systematycznym. Inna definicja 

mówi, iż zarządzanie ryzykiem jest metodą zarządzania koncentrującą się na 

identyfikacji i kontroli obszarów lub zdarzeń, które mogą prowadzić do 

niepożądanych zmian. 

Zarządzanie ryzykiem wymaga identyfikowania oraz rozumienia czynników 

ryzyka, analizowania ich wpływu oraz opracowywania strategii przeciwdziałania 

(zmniejszenia wpływu), monitorowania ich i przeciwdziałaniu kiedy narastają.
9
 

                                                 
4
 C.L. Pitchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach, Teoria i praktyka, WIG – PRESS Warszawa 2002, s. 7, 

5
 N. Mingus, Zarządzanie projektami, One Press 2002, s. 163, 

6
 J. Schuyler, Risk and decision analyzis In Project, Project Management Institute, 2001, s. 6, 

7
 Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PMBOK

®
 Guide 2000 Edition, Warszawa 2003, s. 167, 

8
 Yen Yee Chong, Evelyn May Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2001, 

s. 96, 
9
 J. Davidson Frame, The New Project Management second edition, Jossey-bass 2002, s. 83,  
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Proces zarządzania ryzykiem dzieli się na etapy. Różne opracowania podają 

różne nazewnictwo oraz ilość tychże etapów. W niniejszym opracowaniu przyjęto 

klasyfikację PMBOK
®

 Guide 2000 Edition:
10

 

1. Planowanie zarządzania ryzykiem (Risk management planing). 

2. Identyfikacja ryzyk (Risk Identification). 

Niniejszy artykuł jest poświęcony identyfikacji ryzyka, stąd w dalszym ciągu 

skupimy się na tej właśnie fazie. 

3. Identyfikacja ryzyka projektowego 

Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu, które ryzyka mogą wpływać na projekt 

i dokładnym opisaniu ich cech charakterystycznych. W tym etapie osoby zarządzające 

ryzykiem projektu musza odpowiedzieć sobie na pytanie jakie ryzyka mogą mieć 

wpływ na projekt oraz jaka jest ich istota. Istotne mogą również okazać się korelacje 

między poszczególnymi ryzykami. 

Proces identyfikacji ryzyka powinien być podejmowany systematycznie.
11

 

Ryzyko powinno być na bieżąco monitorowane i identyfikowane jak najszybciej. 

Identyfikacja ryzyk to proces iteracyjny. Po raz pierwszy może być 

przeprowadzony przez część zespołu projektu lub przez zespół zarządzania ryzykiem. 

Kolejną iterację może wykonać cały zespół projektu oraz główni interesariusze. 

Wreszcie, w celu uzyskania możliwie najbardziej obiektywnych analiz, końcową 

iterację mogą przeprowadzić osoby, które nie są zaangażowane w projekt.
12

 

Najprościej mówiąc identyfikacja ryzyka to przejrzysty opis zdarzeń, które mogą 

mieć potencjalnie negatywny wpływ na projekt
13

. 

3. Jakościowa analiza ryzyk (Qualitative Risk Analyzis). 

4. Ilościowa analiza ryzyk (Quantitative Risk Analyzis). 

5. Planowanie reakcji na ryzyka (Risk Response Planing). 

6. Monitorowanie i kontrola ryzyka (Risk Monitoring and Control). 

Część praktyczna niniejszego artykułu dotyczy identyfikacji ryzyka. Wobec tego 

poniżej przedstawiono techniki mające podstawowe zastosowanie w tym procesie 

(szerzej opisano tylko te techniki, które zastosowano podczas analizy ryzyk 

przedstawionych w niniejszym artykule):
14

 

 

 

                                                 
10

 Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PMBOK
®
 Guide 2000 Edition, Warszawa 2003, s. 167, 

11
 J. Dawidson Frame, The New Project Management Second Edition, Jossey-Bass, San Francisco 2002, s. 83-

84, 
12

 Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PMBOK
®
 Guide 2000 Edition, Warszawa 2003, s. 172, 

13
 C.L. Pitchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach Teoria i Praktyka, WIG – PRESS, Warszawa 2002, s. 4, 

14
 Tamże, s. 49, 
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1. Wywiady. 

Można zapraszać ludzi mających największe doświadczenie w odpowiednim 

zakresie na osobiste rozmowy po to, aby określić naturę i zasięg ryzyka występującego 

w konkretnym przypadku (np. w przypadku projektu).
15

 

Przed przystąpieniem do wywiadu należy przygotować listę pytań. Oczywiście w 

trakcie przeprowadzania wywiadu może się zdarzyć, iż należy zadać dodatkowe 

pytania wyjaśniające bądź uszczegóławiające. Jednak należy uważać aby nie odejść od 

głównego wątku wywiadu. 

2. Analiza dokumentacji projektu, 

Technika ta polega na przeglądzie dokumentacji (documentation reviews). 

Przeprowadzenie przeglądu planów projektu, zarówno na poziomie całego projektu jak 

i na poziomach szczegółowych zakresu.  

Przeglądy dokumentacji mogą obejmować dowolny zestaw dokumentów. 

Wszystko zależy od tego jaka dokumentacja jest opracowywana dla potrzeb projektu. 

Ale zazwyczaj jest to analiza zakresu projektu oraz wszelkie dokumenty dotyczące 

kosztów i harmonogramu.
16

  

Przegląd dokumentacji projektu polega na uważnej lekturze odpowiednich 

dokumentów, której przyświeca jednoznaczny cel – identyfikacja ryzyka, które może 

pojawić się w trakcie realizacji projektu. Przegląd może odbywać się w trakcie 

kilkuosobowego spotkania lub poprzez samodzielną analizę poszczególnych 

dokumentów przez osoby, które są z nimi najbardziej zaznajomione.
17

 

3. Burza mózgów (brainstorming), 

Jest prawdopodobnie najczęściej stosowaną techniką identyfikacji ryzyk. W 

metodzie tej na ogół wykorzystuje się członków zespołu projektu, choć możliwe jest 

także przeprowadzenie jej w grupie ekspertów z różnych dziedzin. Pod 

kierownictwem osoby prowadzącej uczestnicy spotkania przedstawiają swoje pomysły 

dotyczące różnych ryzyk projektu. Określa się w sposób ogólny źródła ryzyka i 

przekazuje wszystkim osobom w celu analizy w czasie spotkania. Następnie ryzyka 

klasyfikuje się według różnych typów i doprecyzowuje ich definicje.
18

 

Bardzo ważne w tej technice jest dobranie odpowiednich osób. Często 

powodzenie zależy od nastawienia i temperamentu niż znajomości projektu. 

Uczestników spotkania należy wybierać spośród osób, które chętnie uczestniczą w 

podobnych spotkaniach i dzielą się spostrzeżeniami. Burza mózgów jest techniką 

                                                 
15

 Yen Yee Chong, Evelyn May Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom wydawniczy ABC, Kraków 2001, 

s. 64, 
16

 C.L. Pitchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach Teoria i Praktyka, WIG – PRESS, Warszawa 2002, s. 81, 
17

 Tamże, s. 82, 
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bardzo znaną, mimo to należy uczestnikom spotkania wyjaśnić zasady (każda 

wypowiedź będzie rejestrowana, każdy może zabierać głos, brak krytycyzmu).
19

 

4. Metoda Crawforda  

Formułuje się pytanie lub problem, a następnie przekazuje go uczestnikom 

spotkania, którzy notują swoje odpowiedzi lub komentarze na kartkach. Proces 

powtarza się dziesięciokrotnie (w zarządzaniu ryzykiem zmniejsza się tą liczbę do 

pięciu) ciągle wykorzystując to samo pytanie by zebrać jak najwięcej informacji na 

dany temat. 

Metoda ta jest zaliczana do narzędzi gromadzenia danych. Zwraca uwagę 

prostota metody oraz niskie koszty.  

5. Porównania analogii, 

Jak sama nazwa wskazuje ta metoda polega na porównaniu potrzebnych 

informacji z poprzednich projektów. 

6. Ankiety eksperckie, 

Technika ta polega na zidentyfikowaniu odpowiedniej osoby (eksperta) a 

następnie przekazanie mu do wypełnienia kwestionariusza ankietowego. Oczywiście 

pytania muszą dotyczyć obszaru, w którym badana osoba jest ekspertem. 

7. Oceny planu, 

Technika ta polega na wielokrotnym oraz dokładnym przestudiowaniu 

wszystkich planów sprawdzając ich kompletność, bezbłędność oraz wzajemną 

spójność.  

8. Technika delficka, 

Menedżer projektu (bądź inna osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie 

analizy) interpretuje wypowiedzi ekspertów i przedkłada je na język zrozumiały  dla 

uczestników projektu. 

9. Modelowanie, 

Identyfikuje się najważniejsze obszary ryzyka oraz możliwości występujące w 

organizacji. Technika ta polega na utworzeniu listy pytań, które umożliwiają ocenę 

ogólnego ryzyka oraz możliwości związanych z projektem. Pytania powinny poruszać 

problemy doświadczone przez organizacje i odzwierciedlać jej tolerancję wobec 

ryzyka. 

10. Analiza SWOT, 

Podczas czterech spotkań gromadzi się informacje, których celem jest odpowiedź 

na pytania: 

                                                                                                                                                         
18

 Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PMBOK
®
 Guide 2000 Edition, Warszawa 2003, s. 174, 

19
 C.L. Pitchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach Teoria i Praktyka, WIG – PRESS, Warszawa 2002, s. 119, 
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 Jakie są atuty naszej organizacji? 

 Jakie są słabości? 

 Jakie możliwości stwarza projekt dla organizacji? 

 Jakie zagrożenia stwarza projekt dla organizacji? 

11. Analiza założeń, 

Opracowuje się dokumentację projektu zawierającą informacje pozwalające na 

interpretację założeń przy jakich realizowany jest dany projekt. 

4. Opis badanego projektu
20

 

Celem przedstawianego projektu jest opracowanie produktu nazywanego dalej 

Pakietem Dla Biznesu(PDB) oraz oferowanie go na rynku, czyli zaistnienie projektu w 

otoczeniu(łatwo sprawdzić czy cel został osiągnięty). Natomiast celem produktu, czyli 

PDB będzie wzrost wartości i znajomości marki w regionie(znajomość marki można 

zmierzyć poprzez badania marketingowe).  

Czynniki, które spowodowały zatwierdzenie projektu do realizacji: 

1. Potrzeby firmy – NZOZ, Zawidawie pragnie powiększać rzeszę swoich 

klientów, oraz populację pacjentów zapisanych do przychodni. Pragnie również 

budować wizerunek firmy kreującej nowy standard opieki nad ludźmi (misja firmy). 

Celem jest również poszerzanie znajomości marki wśród mieszkańców Wrocławia 

oraz Dolnego Śląska. Oczywiście należy również wspomnieć o korzyściach 

finansowych rosnących w miarę zwiększania się liczby klientów korzystających z 

usługi. 

2. Sytuacja na rynku usług medycznych – ta branża w Polsce dynamicznie się 

rozwija i należy wykorzystać potencjał rynku. Na rynek wchodzą firmy z kapitałem 

zagranicznym oraz z doświadczeniem w realizacji podobnych usług na obcych 

rynkach. NZOZ Zawidawie jako rdzennie Polska firma znająca dobrze krajowy rynek 

oraz potrzeby klientów ma duże możliwości w kompleksowej obsłudze medycznej 

organizacji działających na terenie Wrocławia i okolic. 

3. Krytyczna sytuacja w publicznej służbie zdrowia sprawia, że coraz więcej 

decydentów skłania się ku niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej jako firmom, 

które mają świadczyć usługi medyczne i okołozdrowotne pracownikom. 

Jednostką realizującą projekt, jest NZOZ „Zawidawie” z siedzibą we Wrocławiu 

przy ulicy Krzywoustego 290. Wykorzystując swoje rdzenne kompetencje, firma ta 

będzie projektować, wprowadzać a następnie rozwijać usługę rynkową z myślą o jak 

najlepszym zaspokajaniu potrzeb swoich klientów. Misją NZOZ „Zawidawie” jest 

formuła mówiąca o kreowaniu nowego standardu opieki nad ludźmi. Planowany 

                                                 
20

 Zakres Projektu – Pakiet Dla Biznesu, NZOZ Zawidawie, Wrocław 2005, 
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projekt również wyznacza nowe kierunki w rozwoju usług „prozdrowotnych” 

oferowanych na rynku. Można napisać, że jest to projekt innowacyjny albowiem 

trudno znaleźć dane historyczne, opisujące podobne wcześniej realizowane projekty. 

Warte podkreślenia jest, że innowacja to nie tylko nowość, ale też „wartość dodana”. 

PDB jest rozumiany jako usługa oferowana na rynku. Będzie to usługa typu B2B 

(business to business) oraz B2C(business to customer). Usługa będzie oferowana w 

początkowym okresie obecności na rynku małym oraz średnim 

przedsiębiorstwom(zwanym dalej klientem) w obrębie województwa Dolnośląskiego z 

nakierowaniem na miasto Wrocław. 

Definiując dalej PDB można stwierdzić, iż będzie to usługa z szeroko 

rozumianego zakresu usług medycznych oraz profilaktycznych i prozdrowotnych. 

PDB ma integrować w sobie kilka różnych elementów a jednocześnie ma być usługą 

bardzo elastyczną i dostosowywaną do indywidualnych potrzeb klienta.  

Elementy składowe PDB – można zdefiniować je jako produkty cząstkowe 

projektu: 

1. Pakiet ubezpieczeń oferowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Jeżeli 

klient zdecyduje się na ten element oferty PDB to będzie miał możliwość zakupu dla 

swoich pracowników wybranych ubezpieczeń z odpowiednimi zniżkami. Klient 

wybiera z przedstawionej mu oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego dowolną 

konfigurację usług ubezpieczeniowych dla wybranych bądź wszystkich pracowników. 

Konieczne będą konsultacje klienta bezpośrednio z przedstawicielem, Towarzystwa, 

bowiem NZOZ „Zawidawie” nie może formalnie reprezentować tej firmy przed 

klientami. NZOZ „Zawidawie” opierając PDB na ofercie Towarzystwa nie ma 

możliwości zmieniania procedur wewnętrznych tej organizacji,(aby dostosować je do 

specyfiki PDB), dlatego też korzystać będzie z już istniejących standardów obsługi 

klienta. 

2. Medycyna pracy – PDB będzie oferował możliwość skorzystania z wszelkich 

badań oraz obowiązkowej obsługi pracowników związanej z Ustawą o Medycynie 

Pracy. Klient, który będzie korzystał z tego elementu PDB będzie miało możliwość 

realizacji różnorakich badań dodatkowych swoich pracowników. Ta część PDB będzie 

realizowana przez jednostkę zewnętrzną. Oferta Medycyny pracy będzie 

przygotowana przez ww. zespół lekarzy ( z jednostki zewnętrznej). Ta część usługi 

oczywiście zależy od możliwości ww. zespołu lekarzy jednak prawdopodobnie będzie 

istniała możliwość realizowania wyjazdów lekarzy, aby na miejscu w siedzibach 

klienta przeprowadzić część badań.  
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3. Opieka psychologiczna realizowana przez Dolnośląskie Centrum Psychiatrii i 

Psychoterapii SUPER – EGO z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 41. 

Oferta SUPER – EGO dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, czyli 

HRM. Jednak koncentruje się na obszarze „miękkich” umiejętności pracowników, 

czyli umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, pragnieniami i lękami. 

Treningi i warsztaty realizowane przez tę firmę rozwijają oraz dostarczają nie tylko 

wiedzę, ale również zmieniają i odkrywają nowe możliwości tkwiące w 

uczestniczących w nich osobach. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze punkty 

oferty SUPER – EGO, która może być dostosowana do aktualnych potrzeb danej 

organizacji: 

1. Indywidualne konsultacje. 

2. Treningi interpersonalne. 

3. Warsztaty. 

4. Superwizja pracy zespołowej. 

Pracownicy SUPER – EGO sami opracują procedurę obsługi klienta, który 

wyrazi chęć skorzystania z tego elementu PDB. Procedura ta po konsultacji z 

menedżerem zostanie wdrożona do realizacji.  

4. Opieka lekarska dostępna w kilku miejscach Wrocławia. NZOZ „Zawidawie” 

dysponując przychodnią przy ul. Krzywoustego 290 oraz Wiedeńskiej 5 oferuje 

następujące usługi medyczne dla swoich klientów: 

 Interniści(usługa dostępna również na Wiedeńskiej 5); 

 Pediatra(usługa dostępna również na Wiedeńskiej 5); 

 Ginekolog; 

 Dermatolog; 

 Kardiolog; 

 Neurolog; 

 Laryngolog; 

 Endokrynolog; 

 Angiolog; 

 USG; 

 Stomatologia. 

Zamierzeniem pomysłodawców projektu jest podpisanie umów przez NZOZ 

“Zawidawie” z jednostkami zewnętrznymi, rozmieszczonymi w różnych regionach 

Wrocławia. Jednostki te będą świadczyć usługi dla klientów, którzy wykupili PDB dla 

swoich pracowników. 
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5. Program Partnerzy Aktywnego Centrum Zdrowia. Pracownicy klienta, którzy 

przystąpią do NZOZ “Zawidawie” będą mieć możliwość korzystania z ofert firm 

będących partnerami Aktywnego Centrum Zdrowia z odpowiednimi rabatami. 

Program ten dynamicznie się rozwija i coraz więcej instytucji występuje na rynku jako 

Partnerzy Aktywnego Centrum Zdrowia. 

6. Oferta ośrodków wypoczynkowych. Osoby, które zapiszą się do NZOZ 

“Zawidawie” będą mogły korzystać z usług ośrodków wypoczynkowych po 

obniżonych cenach. Z tymi ośrodkami NZOZ “Zawidawie” będzie mieć podpisane 

stosowne umowy. W późniejszym terminie zostanie dołączona lista ośrodków wraz z 

kompleksową ofertą.  

W projekt zaangażowani są pracownicy NZOZ Zawidawie oraz zewnętrzni 

eksperci z obszaru zarządzania projektami.  

Nie został zdefiniowany budżet projektu, bowiem zarząd firmy doszedł do 

wniosku że projekt będzie finansowany metodą “od dołu”. Wszelkie koszty będą 

pokrywane w czasie powstawania przez firmę NZOZ Zawidawie. 

5. Propozycja identyfikacji ryzyka w badanym projekcie 

Poszczególne rodzaje ryzyka zidentyfikowano na podstawie: 

 burzy mózgów – miała ona postać swobodnej rozmowy z trzema osobami 

mającymi bezpośredni związek z pracami nad projektem (Prezes zarządu oraz dwoje 

pracowników firmy), 

 wywiady z osobami mającymi wiedzę na temat projektu ale nie 

uczestniczącymi w projekcie (pracownicy firmy, studenci piszący prace dyplomowe 

przy pomocy NZOZ Zawidawie).  

 analizy dokumentacji projektu – analiza wcześniej opracowanego zakresu oraz 

harmonogramu projektu, 

1. Ryzyko firmy:  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zawidawie powstał w 2001 roku, 

więc jest firmą stosunkowo „młodą” na rynku, co powoduje małą znajomość firmy na 

lokalnym rynku usług medycznych(mianem lokalnego rynku określam miasto 

Wrocław) – może to powodować, że będzie małe zainteresowanie usługą ze strony 

klientów (bądź będzie zachodziła konieczność zwiększenia znacznie wydatków na 

działania promocyjne), więc przychody ze sprzedaży usługi mogą być nie adekwatne 

do poniesionych kosztów, 

 Główna siedziba firmy mieści się w dzielnicy Wrocławia - Psie Pole, co 

sprawia, że zasięg oddziaływania jest niewielki(trudno oczekiwać, iż klient będzie 

jechał przez pół miasta, aby skorzystać z usługi medycznej, jeśli ma bliżej inne 
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podobne ośrodki) – skutek dla projektu może być taki, iż zasięg oddziaływania usługi 

będzie bardzo mały (najwyżej Psie Pole i okoliczne dzielnice Wrocławia), wobec 

czego możliwości zdobywania nowych klientów będą ograniczone, 

 Brak sformułowanej strategii rozwoju firmy – w pewnym momencie może się 

okazać, iż realizowany (bądź zakończony) projekt nijak nie przystaje do planów 

rozwojowych firmy. Wtedy powstanie dylemat czy kontynuować projekt (część 

kosztów już została poniesiona), czy też zaprzestać prace. 

 Brak dużego zaplecza finansowego – osoby pracujące nad projektem są 

świadome, iż firma (sponsor) nie może sobie pozwolić na rozrzutność, ograniczone 

zasoby finansowe nie pozwalają na profesjonalną kampanię reklamową, nie pozwalają 

na zatrudnienie doświadczonego Project managera, pracownicy pracujący nad 

projektem wiedzą, iż nie dostaną za to premii więc nie można ich odpowiednio 

zmotywować,  

 Brak działu marketingu(lub raczej brak pracowników mających określoną 

wiedzę oraz doświadczenie w temacie marketingu abonamentowych usług 

medycznych) – może to oznaczać, iż będą problemy ze startem usługi na rynku (czyli 

mogą być kłopoty z wdrożeniem projektu). Może się również okazać, iż źle określono 

grupę docelową, bądź działania reklamowe nie są dostosowane do grupy docelowej. 

 Brak doświadczenia pracowników w prowadzeniu projektów(kadra 

zarządzająca nie ma odpowiedniego przygotowania do opracowywania i sprzedaży 

usług na rynku) – projekt może się nie zakończyć pomyślnie z powodu braku wiedzy 

oraz doświadczenia menedżerskiego, 

 Brak doświadczenia w obsłudze klientów instytucjonalnych(przedsiębiorstw 

oraz innych organizacji) przez NZOZ Zawidawie – obsługa przedsiębiorstw wymaga 

innego podejścia oraz innych procedur niż obsługa klientów indywidualnych. Projekt 

może nie zakończyć się sukcesem jeżeli opracowana usługa nie będzie dostosowana 

dla potrzeb oraz wymagań klientów – organizacji. 

 Osoby pracujące nad projektem wykonują jednocześnie swe obowiązki 

wynikające z zajmowanego stanowiska w NZOZ Zawidawie, więc ich zaangażowanie 

w projekt jest dość ograniczone – osoby te bardziej koncentrują się na swojej 

“codziennej” pracy, gdyż to za nią otrzymują wynagrodzenie. Projekt może upaść w 

skutek braku zaangażowania pracowników firmy realizującej to przedsięwzięcie. 

 Trudności we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania wśród personelu 

medycznego (opór pracowników) – “każda zmiana rodzi opór”, więc wdrażanie 

nowych metod zarządzania (np. zarządzania poprzez projekty) może spowodować, że 

pracownicy niechętnie będą uczestniczyli w inicjatywach kierownictwa organizacji. 
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Projekt może upaść w skutek niskiego zaangażowania uczestników ( z doświadczenia 

wiem, iż personel medyczny uważa zarządzanie poprzez projekty za zbędną „teorię” 

dlatego trudno prowadzić taki zespół projektowy). 

2. Ryzyko branży: 

 Branża usług medycznych oferowanych przez niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej dopiero się w Polsce rozwija i rynek jeszcze ma pewne obawy przed 

niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej – dla projektu skutek może być taki, iż 

klienci nie zaufają kolejnej mało znanej niepublicznej przychodni, 

 Na pewną niestabilność w branży usług medycznych ma wpływ słaba 

kondycja Publicznej Służby Zdrowia w Polsce – może to oddziaływać na sytuację 

finansową sponsora a przez to na finansowanie projektu. Jeżeli przychody firmy 

realizującej projekt są uzależnione w dużej mierze od kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia to w przypadku jego nie podpisania firma może mieć kłopoty 

finansowe i zawiesić projekt.  

 Wysoka konkurencja ze strony firm z kapitałem „zachodnim”(firmy działające 

w krajach Europy Zachodniej mają duże doświadczenie w branży usług medycznych, 

bowiem tam ten rynek istnieje już od dawna) – rynek usług medycznych w Polsce 

mimo, że jest jeszcze mały to jednak rozwija się dynamicznie i konkurencja jest duża, 

wobec czego należy walczyć o klienta (co związane jest z odpowiednimi działaniami 

marketingowymi oraz jakością usług). Projekt (usługa) może nie sprostać konkurencji. 

3. Ryzyko bezpośrednio związane z opracowaniem projektu i jego 

realizacją,(czyli wprowadzeniem usługi na rynek): 

 Brak zdefiniowanego budżetu projektu(koszt opracowania i wdrożenia 

projektu jest dość niski, więc zdecydowano, że nie będzie opracowywany szczegółowy 

budżet) – może to powodować, brak odniesienia do monitorowania i oceny wydatków 

w projekcie. Mogą powstać niezaplanowane wydatki, które spowodują, że 

kierownictwo firmy nie zdecyduje się na kontynuowanie projektu (bądź ograniczy 

zakres). 

 Część usług w projekcie będzie zlecana innym podmiotom, więc istnieje 

ryzyko nie zapewnienia odpowiedniej jakości przez te firmy – projekt może upaść w 

momencie kiedy się okaże, iż usługi zlecane innym podmiotom nie są najwyższej 

jakości i klienci są niezadowoleni. Projekt może upaść gdyż np. okaże się, iż 

procedury współpracy z podwykonawcami nie sprawdzają się w praktyce (problemy z 

realizacją płatności, przepływem informacji, itp.). 

 Brak znajomości potrzeb klientów(mała znajomość rynku usług medycznych), 

przez osoby pracujące nad projektem – może zajść sytuacja, w której opracowany 
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produkt (usługa) zupełnie nie będzie zgodny z oczekiwaniami klientów. Może się 

również okazać, ze klienci wymagają wysokiej jakości a my nie będziemy w stanie 

takowej zapewnić. 

 Brak wyraźnie zdefiniowanego zespołu projektowego(w projekt 

zaangażowane są cały czas trzy osoby, a resztę dobiera się wedle potrzeb) – brak stałej 

(zintegrowanej oraz zmotywowanej) grupy projektowej może powodować nadmiar 

pracy dla osób na stałe zaangażowanych w projekt oraz trudności komunikacyjne z 

osobami zatrudnianymi krótkookresowo dla potrzeb projektu, 

 Menedżerem projektu jest osoba nie zatrudniona w firmie – wobec czego nie 

posiada wiedzy o kulturze organizacyjnej tam panującej. Może to powodować 

trudności komunikacyjne z członkami grupy projektowej (pracownikami firmy). Poza 

tym osoby zaangażowane w projekt mogą sceptycznie podchodzić do osoby z poza 

firmy narzucającemu im zadania do wykonania.  

6. Stan obecny projektu 

Opisany wyżej projekt obecnie jest „zamrożony”. Prowadzone są badania rynku, 

mające określić potrzeby potencjalnych klientów. Firma zdecydowała, iż realizacja 

projektu zostanie rozpoczęta po dokładnym zbadaniu potrzeb rynku w tym zakresie. 

Projekt nie jest priorytetowym celem firmy więc będzie realizowany niejako „przy 

okazji” innych przedsięwzięć.  

Warto dodać, iż przed rozpoczęciem projektu grupa projektowa nie 

przeprowadziła analizy ryzyka projektu. Początkowy zapał osób pracujących nad 

projektem został „schłodzony” przez problemy wynikające ze specyfiki produktu 

projektu (usługi) polegającej na podzlecaniu pewnych działań do wykonywania innym 

podmiotom. Z niektórymi partnerami wystąpiły trudności w stworzeniu spójnej wizji 

działania, które uniemożliwiły współpracę zapewniającą najwyższą jakość usługi. 

7. Podsumowanie 

Dla pewnego rzeczywistego projektu zaproponowano sposób przeprowadzenia 

identyfikacji ryzyka. Jest to najważniejsza faza zarządzania ryzykiem projektu - bez 

niej nie ma świadomości ryzyka, nie  ma opracowanych sposobów zarządzania nim, i 

projekt jest realizowany zgodnie z zasadą "Jakoś to będzie". W praktyce rzadko 

przeprowadza się systematyczną identyfikację ryzyka, i zapewne jest to jedna z 

głównych przyczyn, dla których znaczna część projektów nie kończy się sukcesem.  

Studia przypadków są przy zarządzaniu ryzykiem, a zwłaszcza w fazie 

identyfikacji ryzyka, szczególnie ważne. Identyfikacja ryzyka nie jest nigdy 

teoretyczną łamigłówką. Musi opierać się na doświadczeniu (własnym i innych).  
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Анотації 

Dla pewnego rzeczywistego projektu zaproponowano sposób przeprowadzenia 

najważniejszej fazy zarządzania ryzykiem projektu – identyfikacji ryzyka.  

 

Для певного конкретного проекту запропоновано спосіб проведення 

найважливішої фази управління ризиком –- ідентифікації ризику. 

 

The way for carrying out the most important stage of risk management – risk 

identification –has been offered for particular concrete project. 
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